

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00003**

Kedvezményezett: **Csákánydoroszló Község Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1.	2017.07.20.	<p>Tevékenységek:műszaki tervek, árazatlan költségvetés és tervezői költségvetés elkészítése, közbeszerző kiválasztása</p> <p>Támogatási feltételek:</p> <p>1. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlpra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.</p> <p>2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.</p> <p>3. A Támogatást Igénylőnek szükséges felülvizsgálni a projekt kezdési és zárási dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elérési dátumát, és az átdolgozott ütemtervet a támogatási szerződéskötésig benyújtani. Továbbá amennyiben releváns, kérjük benyújtani az új dátumok szerint felülvizsgált monitoring mutató táblázatot is.</p> <p>4. A támogatást igénylő vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.2/6) II, 3.2/16), 3.2/20), 3.2/53), 3.2/62) és 3.2/64) pontjaira vonatkozóan.</p>	5 783 000

5. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható:

- a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai melléketekkel (pl: indikátor tábla)
- b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását;
- c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energiamegtakarítást és ÜHG-csökkenést.

6. Be kell mutatni a részletes műszaki-pénzügyi kimutatásokat, amelyekből egyértelműen megállapítható a fajlagos költségkorlátoknak való megfelelés.

7. Az adatlap kitöltési útmutató 2.5. Monitoring mutatók pontja értelmében a Felhívás 3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja alapján a megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles értékeket adni. Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelemben a monitoring mutatók adatai a fenntartás időszakára vonatkozóan nem tartalmaznak adatokat, szerződéskötéskor a Támogatást Igénylőnek a fenntartási időszakra vonatkozóan is szükséges a vállalást megtennie.

8. A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projekt megvalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében az első mérőföldkő elérésének időpontjáig szükséges a „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segéd tábla.xlsx” excel segéd táblát a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a közreműködő szervezet részére benyújtani. A segéd táblát a közreműködő szervezet bocsájtja a kedvezményezett részére a szerződéskötési folyamat során.

2.	2017.08.20.	Tevékenységek: közbeszerzési eljárás, szerződéskötés, közbeszerzési eljárás jogszabályi megfelelésére vonatkozó tanúsítvány benyújtása.	1 157 000
3.	2017.12.04.	Tevékenységek: kivitelezés 50% készütség, műszaki ellenőrzés	52 825 000
4.	2018.03.20.	Tevékenységek: kivitelezés 100% készütség, műszaki ellenőrzés	52 825 000
5.	2018.03.31.	Tevékenységek: létesítmény átadás, oktatás, nyilvánosság, projektmenedzsment, indikátor elérés	3 060 000
6	2018.06.30.	Tevékenységek: projektzárás	1 188

.....
Csákánydoroszló Község Önkormányzata
.....

Kedvezményezett

P.H.

Kelt.: Csákánydoroszló, 2017. év
hónap ... napján

Támogató

P.H.

Kelt.: Szombathely, 2017. év hónap ...
napján

